

Personalverteilung

Aufwand Schätzung		Monat		
		April	Mai	Juni
Spezifikation	PT	15		
Meetings	PT		4	4
Development	PT		35	40
Test	PT		5	5
Summe		15	44	49

PT = Personentage