

Projektauftrag

Projektname	Feather Feed
Projektauftrag	
Projektbeginn	01.05.2025
Projektende	01.07.2025
Projektziele	Social Media artige Webanwendung, zum erstellen und anschauen von Vogelbildern.
Abgrenzungen	Kein Feedalgorithmus, keine App
Meilensteine	UI Design fertig UI Komponenten fertig Backend steht Website funktionsfähig
Termine	29.06 Abgabe Projektmanagement 01.07 Präsentation des Projekts
Kosten	Mitarbeiter
Personenaufwand	ca. 100 Personenstunden
Sachmittel	Laptops
Projektorganisation	
Auftraggeber	Denis Ergin
Projektleiter	Luisa Bellitto
Projektmitglieder	David Braitmaier, Kai Ritthaler, Ilay Eble, Niklas Tauschel, Luisa Bellitto
Projektausschuss	Luisa Bellitto, Denis Ergin, Ilay Eble
Unterschrift	
Beilagen	Zeitplan